國立政治大學校務基金管理委員會第4屆第5次會議紀錄
時間：96年12月13日﹝星期四﹞中午12時10分
地點：本校行政大樓7樓第3會議室
出席：林委員碧炤﹑蔡委員連康（王揚忠代）﹑陳委員彰儀﹑陳委員木金﹑王委員振寰﹑陳委員小紅﹑臧委員國仁（請假）﹑劉委員小蘭﹑方委員嘉麟﹑馮委員朝霖﹑周委員玲臺﹑陳委員文賢﹑許委員淑芳

列席：樓執行秘書永堅、王主任傳達﹑王主任清欉﹑王玥凌﹑沈維華﹑李國龍﹑林秋霞﹑羅淑蕙、張君豪、陳郁蕙、呂逸達、陳彥豪、蔡素枝﹑林瑞鐘﹑周明竹﹑林娟綾﹑田美蕙﹑羅羿      

主席：吳召集人思華　　　　　　　　　 　　             紀錄：黃雅琪 

1、 報  告  事  項  
1、 主席報告：(略)

2、 確認校務基金管理委員會第4屆第4次會議紀錄。〈紀錄確定〉 

3、 第4次會議決議案執行情形報告(略)
2、  報   告   案  
第1案                               報告單位：會計室
案    由：本校校務基金管理委員會第四屆經營管理組第二次會議紀錄摘要報告。
說    明：
一、本校校務基金管理委員會第四屆經營管理組第二次會議於96年11月30日召開，主要議案包括本校97年度預算暫分配、本校場館經營及支給辦理自籌收入有績效之行政人員之工作酬勞擬訂具體辦法三部分：
(一)97年度預算暫分配：
1.本校97年度預算可供運用預算資源合計24億5,051萬5千元，教育部補助16億3,491萬7千元，經分配經常門14億6,360萬5千元，資本門1億7,131萬2千元，學雜費收入外之自籌收入－業務收入6億8,901萬1千元，業務外收入1億2,658萬7千元。
2.教學研究及訓輔業務經費分配，參見前揭會議討論事項第一案、第二案及臨時動議第一案，三案通盤整體討論。
3.學生公費獎勵金，參見前揭會議討論事項第三案。
4.管理與總務費用，參見前揭會議討論事項第五案。
5.資本門支出，參見前揭會議討論事項第四案。
6.其他業務外費用，參見前揭會議報告事項第三案。
(二)本校場館經營：
參見前揭會議報告事項第四案及討論事項第七案。
(三)支給辦理自籌收入有績效之行政人員之工作酬勞擬訂具體辦法：
參見前揭會議討論事項第六案。
二、業依前揭會議決議修正本校97年度預算各項暫分配表，其中，97年度教學研究及訓輔業務經費暫分配、97年度學生公費及獎助學金暫分配、97年度管理與總務費用暫分配等三案，擬提本次會議討論。
決     議:同意備查。
第2案                               報告單位：會計室
案    由：97年度資本支出經費暫分配報告案。
說    明：
一、97年度預算案資本門編列2億9,788萬3千元，其中土地改良物3,000萬元、房屋建築及設備1,500萬元，基本圖儀設備2億5,288萬3千元，業已依據校基會核定結果編列及分配。
二、基本設備費之分配，已計列新增系所，計分配1,025萬元。
決     議:同意備查。
第3案                                報告單位：總務處
案    由：為辦理「人文社會科學國際園區新建先期規劃構想書」案報告。
說　　明：為本校發展為指標性大學及國際化發展及配合「邁向頂尖大學計畫」，將於國關中心現址興建「人文社會科學國際園區」，本案預計分三期進行，第一期工程以研究中心、專業圖書館及國際會議廳為主，未來二期以學人會館及生活機能空間為主，塑造政大大學城意象與國際文化生活圈之城市風貌。
辦　　法：本案於96年10月24日函送教育部審查，第一期工程總樓地板面積15496.2平方公尺，預估第一期工程經費需新台幣4億4,805萬8,461元整，其中60%經費來源為頂尖大學計畫5年500億預算支應，40%由本校自籌。
決    議:同意第一期工程預算40％（約1億7,922萬3,384元整）由校務基金自籌款支應。
3、 討 論 事 項  

第1案                                 提案單位： 總務處
案    由：為辦理本校建築物耐震能力評估及補強工程方案「蓄養樓耐震補強工程」案，提請討論。
說　　明：
一、查本校建築物前於94年12月30日完成建築物實施耐震能力詳細評估作業；結果計有社資中心（前棟）、大智樓、大仁樓、大勇樓、道藩樓及蓄養樓（國研）等六棟建築物，未達內政部營建署86年5月1日修正發佈施行之建築技術規則設計標準，需辦理後續補強工程作業事宜，95年5月20日提報第88次校園規劃及興建委員會報告事項在案。
二、依教育部96年度高教司主管之大學校院辦理「建築物實施耐震能力評估及補強方案」執行成果第3季專案督導會議紀錄指示『…對於進度落後之學校(含本校)，以往所提執行情形落後原因一律不予認同』；並於是次會議決議內容中述明：「基於安全考量，教育部重申各校對於詳評結果有建築安全疑慮且尚未完成補強或拆除之建築物，應本於權責訂定相關防護措施，並適度調配校舍使用空間」意見辦理。
三、上述會議紀錄案經簽奉  校長核簽：規劃以補辦預算方式於97年度提列新台幣3,000萬元整辦理「蓄養樓耐震補強工程」；並於96年11月13日提報第95次校園規劃及興建委員會報告事項在案。。
四、案經委請具有耐震補強工程經驗程鈞柏建築師事務所進行評估與規劃後，補辦提列97年度新台幣1,100萬元整辦理「蓄養樓耐震補強工程」，並預定於明(97)年完成是案補強工程。
單位報告：詳評結果本校需辦理後續補強工程之6棟建物，因大智樓﹑大仁樓﹑大勇樓未來可能予以整建，社資中心現址於第3屆校基會通過興建理傳院館計畫在案，而道藩樓目前應無安全問題，故擬先從目前仍在使用之蓄養樓著手；另目前亦評估是否先行委託專業單位就其餘5棟建物辦理複評後，再決定是否進行補強作業。
委員意見：應就此6棟建物安全性及目前使用率﹑可使用期限等來評估補強順序。
決     議:同意97年度先行規劃1,100萬元辦理，至執行方式及期程請總務處研擬。 
第2案                                  提案單位：體育室
案    由：「六期運動區興建工程」先、後期工程後續擴充案，提請討論。
說　　明：
一、本校「六期運動區興建工程」先期工程經費為4,850萬元，於94年7月發包為戶外型運動場地；另後期風雨球場工程經95年3月21日第87次校園規劃及興建委員會會議通過。
二、「六期運動區興建工程」之先期工程在台北市政府辦理會勘後，自95年2月起停工至96年8月復工，期間造成後續工程延宕。
三、原先、後期工程編預算經上述停工期間影響，因建材原物料上漲、配合辦理雜項建照所需變更工項、A棟管理中心用途檢討及球場管理所需增加工項費用等因素，經請該運動園區建築師衡酌相關工項及預算調配，依建議及配合修正後之工期所需經費計2,323萬元。
四、本案係需配合雜併建照及後續使用執照勘驗與體育場地安全之相關工程，擬請同意以推動本校運動園區願景。

委員意見：本校體育場地及設施不足確有增設之需。
決     議:
(1)同意以預算2,323萬元內執行。

(2)風雨球場第2次招標若仍流標，同意依重新核算（約增列400萬元）之經費由本案動支。
第3案                               提案單位：教務處 

案    由：擬修訂「國立政治大學推廣教育收支管理規定」部分條文，提請審議。 

說　　明：為配合教育部『國立大學校院校務基金管理及監督辦法』之修正，修訂本校「推廣教育收支管理規定」第3條相關規定；另配合會計室需求，修訂第4條行政管理費支用方式之規定。
決     議:
（1）照案通過，管理費期優先支用於提升教學研究品質事項。(通過之條文對照表及全文，如附件3-1,3-2，第9～11頁)
（2）統籌管理費之收支情形提下次校基會報告。
第4案                               提案單位：人事室
案    由：本校「新聘助理教授增核學術研究費要點」 (草案)一份，提請討論。
說　　明：
一、近年本校為激勵教師，對於教學、研究及服務等方面有傑出表現者，已陸續訂有各類辦法以予獎勵。本校教師會於本（96）年6月建議，本校於著力現職教師彈性薪資之餘，應正視新聘助理教授的薪資。其理由略以，初任助理教授者經苦讀多年取得博士學位後，其薪資僅六萬八千元左右，以台北市的生活消費指數計算，扣除房租之後，所剩無幾，為使其能安心於學術上衝刺並安定其生活，學校應予以補助。
二、目前本校為協助新進教師能早日順利升等，於「新進教師限期升等辦法」內規定，新進教師於到任後之前兩年，每學期授課時數以六學分（小時）為原則；另為協助新進教師解決住的問題，特訂定「新進教師暫時借住職務宿舍管理規則」，提供其得臨時借住職務宿舍之服務。
三、為使本校能在學術人力市場更有機會延攬到優秀青年才俊，使其任教後無後顧之憂，專心教職，故再研擬增核學術研究費要點，以補助新聘之助理教授，並補強新進教師照護之機制。另鑑於初聘之副教授多非自第一級敘薪，且為與校內現職副教授衡平，故本要點適用對象未納入初聘之副教授，併予敘明。
四、草案提經96.12.5行政會議第611次會議及96.11.2延攬傑出人才會議第17次會議討論通過，要點主要內容如下：
    (一)明訂本要點適用對象為要點經核定實施後新聘之專任助理教授。（第二點）
         (二)明訂新進助理教授於法定待遇外，得另支學術研究費之金額、期限。（第三點）
        (三)明訂支領增核教學研究費期間，原則不得在外兼職及兼課(含校內學制外相關課程)，以免有違立法目的。（第四點）
(四)明訂增核學術研究費所需經費來源，校基會得視學校財務狀況增減之。（第五點）
(五)明訂新聘專任助理研究員準用本要點。（第六點）
 五、本校96學年度第一學期新聘助理教授28名，以全部補助預估，一年所需經費為336萬元，檢附新聘助理教授相關資料一份供參。
決     議:新聘助理教授薪資加計增核學術研究費新台幣1萬元後之總額以副教授第1級390薪額為上限。（通過之全文如附件4-1，第12頁）
附帶決議：新進教師借住學校宿舍應研擬繳交管理費辦法。
第5案                               提案單位：學務處 

案    由：有關「莊敬內舍年度整修工程」乙案，提請  討論。
說　  明：
一、本案初步構想業經第94次校規會決議照案通過。
二、本案工程分為兩期，一期工程（莊敬一舍）預計於97年8月開工，98年1月完工驗收，2月起原住莊敬二、三舍之學生將全數搬遷至莊敬一舍，3月起二期工程（莊敬二、三舍）開工，98年8月驗收移交。
三、承辦本案可行性評估及先期構想規劃事宜之潘冀聯合建築師事務所業於96年11月30日進行期末簡報，確認先期設計構想，預估97年執行之一期工程（莊敬一舍）所需經費為47,290,000元，另寢室木作傢俱所需經費為7,800,000元。
辦　　法：莊敬一舍整修工程所需經費擬由本校97年度相關經費項下支應，具體施工項目將於第96次校規會報告定案。
決     議:照案通過，整修後宿舍收費應予適度調增，以反映整修成本。
第6案                               提案單位：會計室 

案    由：97年度教學研究及訓輔業務經費暫分配案，提請  討論。
說  　明：
一、依據本校第137次校務會議通過之「國立政治大學校務基金教學研究及訓輔預算分配使用要點」規定，本校教學研究及訓輔業務經費，由會計室計算各主管業務單位之分配額，再由各主管業務單位就所分配額度統籌分配。
二、本校自96年度起實施校務基金教學研究及訓輔預算分配使用要點，執行近1年，經各單位反應96年度預算分配多有不足，教務處、研發處、學務處並於96年11月30日校基會第四屆經營管理組第二次會議提案增列97年度教訓輔業務經費，謹依前揭會議決議修正97年度教訓輔業務經費預計分配表。
三、增列教務處、學務處經費後，業已打破本校校務基金教學研究及訓輔預算分配使用要點所列分配比率，建請專案檢討修正是項預算分配使用要點。
決     議:
（1）因應第2梯次一流大學及頂尖研究經費核撥，本案緩議，俟重新蒐集及分析資料後提下次會期討論。

（2）請會計室發文各單位，於97年度分配預算尚未核定前，暫依96年度分配數之八成範圍內執行。
第7案                              提案單位：會計室 

案    由： 97年度學生公費及獎助學金暫分配案，提請  討論。
說  　明：本校97年度預算案學生公費及獎助學金適用預算法編列1億9,800萬元，扣除教育部等政府機關補助獎學金3,300萬元後計1億6,500萬元，擬分配獎學金2,591萬9千元、助學金9,207萬1千元、工讀金3,900萬元、軍公教遺族公費151萬元、學生急難救助金200萬元、身心障礙生等其他獎助學金等經費150萬元、特殊境遇學生扶助金200萬元及其他統籌款100萬元（其他統籌款支應項目含低收入戶學生外語檢定補助經費）。另，97年度共同助學(中低收入戶就學補助)需求為181萬8千元，因屬學雜費減免，原採淨額法，未列入預算，惟自97年度決算將改採總額法入帳，同時認列學雜費收入及學生公費及獎助學金支出，將以收支並決算辦理，不另分配。
決     議:依案執行。（通過之分配表如附件7-1，第13～14頁）
第8案                              提案單位：會計室 

案    由：97年度管理與總務費用暫分配案，提請  討論。
說    明：
一、本校97年度預算案管理與總務費用編列5億922萬元，其中人事費3億9,421萬6千元及折舊攤銷費用3,388萬元不予分配，可分配部分尚有8,112萬4千元，供各行政單位支用。
二、參酌人事室、秘書室、會計室及總務處等單位95年度決算數、96年10月底執行數，97年需求數，擬分配人事室4,402千元（另人事室規劃由頂尖大學計畫支應部分經費1,050千元，不列入人事室經費分配，如屆時頂大無法支應時，再由管總統籌經費支應），秘書室4,628千元、會計室555千元及總務處33,335千元，（總務處提出全校需求數為178,427千元，經分攤至管總60,935千元、教訓輔71,972千元及宿舍經費41,200千元，管總另扣除分攤全校使用之水電、電話費及儀器設備維護費27,600千元，不予分配，爰僅分配33,335千元，詳如附件第15～16頁）。
決     議:
（1）因應第2梯次一流大學及頂尖研究經費核撥，本案緩議，俟重新蒐集及分析資料後提下次會期討論。

（2）請會計室發文各單位，於97年度分配預算尚未核定前，暫依96年度分配數之八成範圍內執行。

丁、臨 時 動 議  
提案單位：研發處 

案    由：文學院身體與文明研究中心申請教育部補助「身體、技術與歷史空間」計畫案學校配合款，暨本校「教師及研究人員申請校外各項補助案學校配合款處理辦法」第三條修正案，請討論。
說明：
一、文學院身體與文明研究中心向教育部申請「身體、技術與歷史空間」計畫，核定經費為200萬777元，依據教育部規定，受補助單位應提撥補助額度之百分之十單位配合款，外加於核定之經費，爰此該中心申請學校配合款20萬77元。

4、 依據本校「教師及研究人員申請校外各項補助案學校配合款處理辦法」第三條規定，補助計畫案總金額超過200萬元者，提校務基金管理委員會審查。
5、 邇來申請學校配合款之計畫遽增，其性質多屬於教育部政策性提升重點教學及基礎教育特殊專案計畫，且依據教育部規定，補助案申請前，學校需先同意提撥配合款。現申請計畫經費動輒超過50萬元，依據本校處理辦法規定，計畫總經費超過50萬元以上未滿200萬元者，應由補助案配合款審核小組審議，補助計畫案總金額超過200萬元者，提校務基金管理委員會審查。
6、 為提升本校教育品質，且使行政作業流程順暢，爰建議修正本校處理辦法第三條條文。
決     議:
（1）同意核列說明一之計畫學校配合款20萬元整。

（2）配合款處理辦法修正條文留置下次會期討論。

散會：14 時 15 分
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